



تونس في...7...4...أفريل 2020

من وزير الطاقة والمناجم  
والانتقال الطاقى  
إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

10

الموضوع: إجابة حول سؤال كتابي.

المرجع: مراسلتكم عدد 425 الواردة على مصالحنا بتاريخ 06 أفريل 2020.

وبعد،

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

تبعاً لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بسؤال كتابي توجه به النائب

المحترم السيد بدر الدين القمودي حول تشغيل حقل "نواره" أتشرف بإفادتكم بما يلي:

#### 1- اسباب تأخير دخول حقل "نواره" طور الإنتاج:

تتمثل أهم أسباب تأخير دخول حقل "نواره" حيز الاستغلال مقارنة بالأجال التعاقدية (أكتوبر 2016) فيما يلي:

على مستوى وحدة المعالجة الأولية للغاز بحقل "نواره" بتطاوين:

- تغيير موقع المشروع.
- مشاكل في إدارة المشروع.
- صعوبة التنسيق بين المقاولين.
- بطء إجراءات للحصول على بطاقة العبور الصحراء.
- تحركات اجتماعية أدت الى اجلاء العمال وتوقف الاشغال (الكامور وأم لحبال).

✦ على مستوى أنبوب لنقل الغاز نوارة:

• تحركات اجتماعية " ببني خداش " أدت الى توقف الاشغال.

• تأخير فني بخصوص اشغال الانبوب.

✦ وحدة المعالجة النهائية للغاز بغوش قابس

• تأخير بسبب عدم الحصول على رخصة الاشغال.

• صعوبات تقنية (الأساسات) أدت الى تأخير.

## 2- مآل الخلاف القانوني بين الشركة المكلفة بإنجاز وحدة المعالجة الأولية:

تم تكليف المجمع الاقتصادي (ماكس شرايخر- بوشماوي) بإنجاز وإنشاء وحدة المعالجة الأولية بتطاوين. وتقوم شركة "ماكس شرايخر" بدور الوكيل في هذا الجزء. هذا وقد قامت شركة المذكورة بالمطالبة في عديد المناسبات بتغيير تكاليف مالية ( Change order) وفي المقابل رفضت كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) وشركة 'أو أم ف' (OMV) بصفتها صاحبي إمتياز إستغلال "نوارة" جزءا هاما من المطالب المالية وذلك باعتبار أنها غير مدرجة بالعقد منذ البداية أو أن هاته المبالغ تتعلق بأشغال إضافية لا علاقة لها بالعقد الممضى سنة 2014.

وتجدر الإشارة أنه قد تم عقد عديد الاجتماعات لمناقشة المبالغ المالية المطلوبة وللسعي لحل الخلاف القائم ولم يتم التوصل لأي نتيجة إلى حد الآن حيث أن مطالب شركة "ماكس شرايخر" لاتزال مرفوضة من طرف أصحاب الإمتياز وفي هاته الحالة من حق المقاول اللجوء إلى التحكيم الدولي.

هذا وقد قامت كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو أم ف" باستشارة قانونية في الغرض لدى مكاتب دولية متخصصة في القانون الإنكليزي وقد دعمت الإستشارة المذكورة موقف أصحاب الإمتياز وبالتالي فإنه وفي حالة لجوء المقاول إلى التحكيم الدولي ستقوم كل من المؤسسة الوطنية وشريكها شركة أو أم ف بتقديم كل الحجج لدعم موقفها التعاقدية والقانونية.

### 3-حول إنشاء الشركة المختلطة الجنسية:

يجري حاليا العمل على إتمام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بإنشاء الشركة المختلطة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو أم ف".

هذا وستقوم المؤسسة الوطنية بتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة.

### 4-مشروع نواراة: جزء تطاوين:

تم تكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإنجاز جزء تطاوين حيث قامت باقتناء أنابيب نقل المحروقات الخاصة بوحدة المعالجة وتعبئة الأنابيب و يتم حاليا العمل على فض الإشكاليات العقارية المتعلقة بالأراضي المزمع اشغالها للمشروع.

والسلام

وزير الطاقة والمناجم  
والإنتقال الطاقوي

الإمضاء: منجي مرزوق